

Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ago '10							06 sep '10					13 sep '10																						
						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																	
10	Tutoría de control con Luis 1	1 día	vie 17/09/10	vie 17/09/10																																				
11	Adquisición libro de ayuda SharePoint 2010 de principio a fin	1 día	jue 02/09/10	jue 02/09/10	1																																			
12	Recepción pedido libro ayuda SharePoint 2010 de principio a fin	2 días	vie 03/09/10	lun 06/09/10	11																																			
13	Lectura del libro de apoyo SharePoint 2010 de principio a fin	11 días	mar 07/09/10	mar 21/09/10	12																																			
14	Realización PFC	90 días	lun 20/09/10	vie 21/01/11																																				
15	Tutoría de control con Luis 2	1 día	lun 20/09/10	lun 20/09/10	10																																			
16	Realización introducción en diapositivas	3 días	lun 20/09/10	mié 22/09/10	9																																			
17	Realización introducción en documento Word 2010	3 días	jue 23/09/10	lun 27/09/10	16																																			
18	Recopilación información novedades SharePoint server 2010	4 días	lun 27/09/10	jue 30/09/10																																				

Proyecto: Gantt
Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ago '10							06 sep '10							13 sep '10						
						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V			
19	Incorporación novedades en diapositivas	3 días	mar 28/09/10	jue 30/09/10 17																						
20	Incorporación novedades en documento Word	3 días	mar 28/09/10	jue 30/09/10 17																						
21	Tutoría de control con Luis 3	1 día	mar 21/09/10	mar 21/09/10 15																						
22	Recopilación información software similar a SharePoint server 2010	3 días	jue 30/09/10	lun 04/10/10																						
23	Incorporación información software similar a SharePoint server 2010	2 días	vie 01/10/10	lun 04/10/10 20																						
24	Incorporación objetivos del PFC al documento Word	1 día	vie 01/10/10	vie 01/10/10 20																						
25	Recopilación información requisitos hardware y software en SharePoint 2010	2 días	lun 04/10/10	mar 05/10/10																						

Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ago '10							06 sep '10							13 sep '10				
						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	
26	Incorporación información requisitos hardware y software en	1 día	mar 05/10/10	mar 05/10/10 23																				
27	Tutoría de control con Luis 4	1 día	mié 22/09/10	mié 22/09/10 21																				
28	Recopilación información creación y administración de documentos en SharePoint server 2010	5 días	mar 05/10/10	lun 11/10/10																				
29	Elaboración diapositivas herramientas de	1 día	mié 06/10/10	mié 06/10/10 26																				
30	Elaboración sección herramientas de biblioteca en documento Word	1 día	mié 06/10/10	mié 06/10/10 26																				
31	Elaboración diapositivas sub-pestaña	1 día	jue 07/10/10	jue 07/10/10 30																				
32	Elaboración sección sub-pestaña documentos en documento Word	2 días	vie 08/10/10	lun 11/10/10 31																				

Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ago '10						06 sep '10						13 sep '10									
						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V				
33	Tutoría de control con Luis 5	1 día	jue 23/09/10	jue 23/09/10	27																						
34	Recopilación información sobre creación y gestión de sitios web en SharePoint server 2010	7 días	mié 13/10/10	jue 21/10/10																							
35	Elaboración diapositivas pestaña herramientas de	1 día	mar 12/10/10	mar 12/10/10	32																						
36	Elaboración sección pestaña herramientas de edición en documento Word	1 día	mié 13/10/10	mié 13/10/10	35																						
37	Elaboración diapositivas sub-pestaña formato	1 día	mié 13/10/10	mié 13/10/10	35																						
38	Elaboración sección sub-pestaña formato de texto en documento Word	1 día	jue 14/10/10	jue 14/10/10	37																						
39	Elaboración diapositivas	1 día	vie 15/10/10	vie 15/10/10	38																						

Proyecto: Gantt
Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ago '10							06 sep '10							13 sep '10				
							M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	
40		Elaboración sección sub-pestaña insertar en documento Word	1 día	vie 15/10/10	vie 15/10/10	38																			
41		Elaboración diapositivas pestaña herramientas de	1 día	lun 18/10/10	lun 18/10/10	40																			
42		Elaboración sección pestaña herramientas de imagen en documento Word	1 día	lun 18/10/10	lun 18/10/10	40																			
43		Elaboración diapositivas	1 día	mar 19/10/10	mar 19/10/10	42																			
44		Elaboración sección pestaña herramientas de vínculo en documento Word	1 día	mar 19/10/10	mar 19/10/10	42																			
45		Elaboración diapositivas herramientas de	1 día	mié 20/10/10	mié 20/10/10	44																			
46		Elaboración sección herramientas de elementos web en documento Word	1 día	mié 20/10/10	mié 20/10/10	44																			
47		Elaboración diapositivas pestaña	1 día	jue 21/10/10	jue 21/10/10	46																			

Proyecto: Gantt
Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ago '10						06 sep '10						13 sep '10					
						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
48	Elaboración sección pestaña página en documento Word	1 día	jue 21/10/10	jue 21/10/10	46																		
49	Tutoría de control con Luis 6	1 día	vie 24/09/10	vie 24/09/10	33																		
50	Recopilación información creación y administración de calendarios y listas en SharePoint server 2010	9 días	lun 27/09/10	jue 07/10/10																			
51	Elaboración diapositivas herramientas de calendario	1 día	lun 27/09/10	lun 27/09/10	49																		
52	Elaboración sección herramientas de calendario en documentos Word	1 día	lun 27/09/10	lun 27/09/10	49																		
53	Elaboración diapositivas	2 días	lun 27/09/10	mar 28/09/10	49																		
54	Elaboración sección sub-pestaña eventos en documento Word	2 días	mié 29/09/10	jue 30/09/10	53																		
55	Elaboración diapositivas	2 días	vie 01/10/10	lun 04/10/10	54																		

Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ago '10						06 sep '10						13 sep '10					
						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
56	Elaboración sección sub-pestaña calendario en	1 día	vie 01/10/10	vie 01/10/10	54																		
57	Elaboración diapositivas pestaña herramientas de lista	1 día	mar 05/10/10	mar 05/10/10	55																		
58	Elaboración sección pestaña herramientas de lista en documento Word	2 días	mié 06/10/10	jue 07/10/10	57																		
59	Elaboración diapositivas	2 días	lun 04/10/10	mar 05/10/10	56																		
60	Elaboración sección sub-pestaña lista en documento Word	2 días	lun 04/10/10	mar 05/10/10	56																		
61	Elaboración diapositivas	2 días	mié 06/10/10	jue 07/10/10	60																		
62	Elaboración sección sub-pestaña elementos en	2 días	mié 06/10/10	jue 07/10/10	60																		
63	Tutoría de control con Luis 7	1 día	lun 27/09/10	lun 27/09/10																			

Proyecto: Gantt
Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ago '10							06 sep '10							13 sep '10						
						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V			
64	Recopilación información creación y administración de discusiones en SharePoint server 2010	4 días	lun 08/11/10	jue 11/11/10																						
65	Elaboración diapositivas creación y administración de discusiones	2 días	vie 08/10/10	lun 11/10/10	62																					
66	Elaboración sección creación y administración de discusiones en documento Word	2 días	vie 08/10/10	lun 11/10/10	62																					
67	Tutoría de control con Luis 8	1 día	mar 28/09/10	mar 28/09/10																						
68	Recopilación información opciones generales de configuración de SharePoint server 2010	14 días	lun 25/10/10	jue 11/11/10																						
69	Elaboración diapositivas menú	5 días	mar 12/10/10	lun 18/10/10	66																					

Proyecto: Gantt
Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ago '10							06 sep '10					13 sep '10									
						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V				
70	Elaboración sección menú acciones del sitio en documento	5 días	lun 25/10/10	vie 29/10/10	66																						
71	Elaboración diapositivas pestaña herramientas de	4 días	lun 01/11/10	jue 04/11/10	69																						
72	Elaboración sección pestaña herramientas de permiso en documento Word	4 días	mar 19/10/10	vie 22/10/10	69																						
73	Elaboración diapositivas menú acciones de usuario	4 días	vie 05/11/10	mié 10/11/10	72																						
74	Elaboración sección menú acciones de usuario en documento Word	5 días	vie 05/11/10	jue 11/11/10	72																						
75	Tutoría de control con Luis 9	1 día	mié 29/09/10	mié 29/09/10																							
76	Recopilación información servicio Web Analytics y pestaña Analizar	4 días	lun 15/11/10	jue 18/11/10																							

Proyecto: Gantt
Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ago '10							06 sep '10					13 sep '10							
						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V		
77	Elaboración diapositivas Web Analytics y pestaña Analizar	3 días	lun 15/11/10	mié 17/11/10 74																					
78	Elaboración sección Web Analytics y pestaña Analizar en documento Word	2 días	vie 12/11/10	lun 15/11/10 74																					
79	Tutoría de control con Luis 10	1 día	jue 30/09/10	jue 30/09/10																					
80	Recopilación información administración papeleras de reciclaje en SharePoint 2010	2 días	lun 29/11/10	mar 30/11/10																					
81	Elaboración diapositivas administración de papalera de reciclaje	2 días	mar 16/11/10	mié 17/11/10 78																					
82	Elaboración sección administración de papeleras de reciclaje en documento Word	2 días	mar 16/11/10	mié 17/11/10 78																					
83	Tutoría de control con Luis 11	1 día	vie 01/10/10	vie 01/10/10																					

Proyecto: Gantt
Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ago '10							06 sep '10							13 sep '10				
						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	
84	Recopilación información Excel Services en SharePoint 2010	3 días	lun 06/12/10	mié 08/12/10																				
85	Elaboración diapositivas Excel	2 días	lun 06/12/10	mar 07/12/10	82																			
86	Elaboración sección Excel Services en documento Word	2 días	jue 18/11/10	vie 19/11/10	82																			
87	Recopilación información InfoPath Services en SharePoint server 2010	4 días	jue 09/12/10	mar 14/12/10																				
88	Elaboración diapositivas InfoPath	2 días	jue 09/12/10	vie 10/12/10	86																			
89	Elaboración sección InfoPath Services en documento Word	2 días	lun 13/12/10	mar 14/12/10	88																			
90	Tutoría de control con Luis 12	1 día	lun 04/10/10	lun 04/10/10																				
91	Recopilación información integración SharePoint server 2010 y Office 2010	19 días	mié 15/12/10	lun 10/01/11																				

Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ago '10							06 sep '10							13 sep '10				
						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	
92	Elaboración diapositivas integración SharePoint 2010 y Office 2010	2 días	mié 15/12/10	jue 16/12/10	89																			
93	Elaboración sección integración SharePoint 2010 y Office 2010 en documento Word	2 días	vie 17/12/10	lun 20/12/10	92																			
94	Recopilación información Visio Services en SharePoint server 2010	1 día	lun 10/01/11	lun 10/01/11																				
95	Elaboración diapositivas Visio Services	1 día	mar 21/12/10	mar 21/12/10	93																			
96	Elaboración sección Visio Services documento Word	1 día	mar 21/12/10	mar 21/12/10	93																			
97	Recopilación información SharePoint WorkSpace	1 día	lun 17/01/11	lun 17/01/11																				

Proyecto: Gantt
Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ago '10							06 sep '10					13 sep '10						
							M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	
98		Elaboración diapositivas SharePoint WorkSpace	2 días	mié 19/01/11	jue 20/01/11																				
99		Elaboración sección SharePoint WorkSpace en documento Word	2 días	jue 20/01/11	vie 21/01/11																				
100		Elaboración de conclusiones en documento Word	2 días	mié 26/01/11	jue 27/01/11																				
101		Elaboración de propuestas proyectos futuros en documento Word	3 días	jue 27/01/11	lun 31/01/11																				
102		Elaboración sección bibliografía en documento Word	5 días	mar 01/02/11	lun 07/02/11																				
103		Tutoría de control con Luis 13	1 día	mié 09/02/11	mié 09/02/11																				
104		Tutoría revisión general con Luis 1	1 día	lun 14/02/11	lun 14/02/11																				
105		Revisión del PFC 1	5 días	lun 14/02/11	vie 18/02/11																				

Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ago '10						06 sep '10						13 sep '10					
						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
106	Tutoría revisión general con Luis 2	1 día	mié 23/02/11	mié 23/02/11																			
107	Revisión del PFC 2	2 días	jue 24/02/11	vie 25/02/11																			
108	Maquetación definitiva del PFC	2 días	lun 28/02/11	mar 01/03/11																			
109	Tutoría con Luís preparatoria para la defensa oral 1	1 día	jue 03/03/11	jue 03/03/11																			
110	Preparación defensa oral del PFC 1	2 días	vie 04/03/11	lun 07/03/11																			
111	Tutoría con Luís preparatoria para la defensa oral 2	1 día	mié 09/03/11	mié 09/03/11																			
112	Preparación defensa oral del PFC 2	1 día	mié 16/03/11	mié 16/03/11																			
113																							
114																							

Proyecto: Gantt
Fecha: dom 10/04/11


Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11


Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	





Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	





















Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	






















Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




















Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	






















Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




















Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	






















Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	






















Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	






















Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

















Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11


Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	





Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	






















Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	





Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	





















Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11


Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	






















Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11



















Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	





Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



Proyecto: Gantt
 Fecha: dom 10/04/11

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



Proyecto: Gantt Fecha: dom 10/04/11	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	