
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Maquinaria 61 días lun 22/11/10 lun 14/02/11

2 Encargo maquinaria 1 día lun 22/11/10 lun 22/11/10

3 Espera y aviso de recepcion maquinaria (inicio obras)2,3 mss mar 23/11/10 mar 25/01/11

4 Recepción maquinaria 3 mss mar 23/11/10 lun 14/02/11

5 Cimentaciones 2 días mié 26/01/11 jue 27/01/11

6 Mediciones 0,2 días mié 26/01/11 mié 26/01/11

7 Hormnigonado 0,8 días mié 26/01/11 mié 26/01/11

8 Secado 1 día jue 27/01/11 jue 27/01/11

9 Termido cimentaciones 0 días jue 27/01/11 jue 27/01/11

10 Pasa-Tubos Forjado 1 día vie 28/01/11 vie 28/01/11

11 Perforación 0,5 días vie 28/01/11 vie 28/01/11

12 Instalación pasa-tubos 0,5 días vie 28/01/11 vie 28/01/11

13 Terminado pasa-tubos 0 días vie 28/01/11 vie 28/01/11

14 Roza Derivación Individual 3 días lun 31/01/11 mié 02/02/11

15 Marcar línea 0,2 días lun 31/01/11 lun 31/01/11

16 Realizar roza 0,8 días lun 31/01/11 lun 31/01/11

17 Colocacción canalización 0,3 días mar 01/02/11 mar 01/02/11

18 Guarnecido roza 0,7 días mar 01/02/11 mar 01/02/11

19 Enlucido roza 1 día mié 02/02/11 mié 02/02/11

20 Terminado roza derivación individual0 días mié 02/02/11 mié 02/02/11

21 Puesta a Tierra 0,5 días mié 26/01/11 mié 26/01/11

22 Instalación pica puesta a tierra0,1 días mié 26/01/11 mié 26/01/11

23 Instalación conductor de tierra0,4 días mié 26/01/11 mié 26/01/11

24 Terminado puesta a tierra 0 días mié 26/01/11 mié 26/01/11

25 Contador Eléctrico 0,5 días mié 26/01/11 mié 26/01/11

26 Instalación contador 0,5 días mié 26/01/11 mié 26/01/11

27 Terminado contador eléctrico0 días mié 26/01/11 mié 26/01/11

28  Cuadro Eléctrico Interior 0,5 días jue 27/01/11 jue 27/01/11

29 Instalación cuadro eléctrico 0,5 días jue 27/01/11 jue 27/01/11

30 Terminado cuadro eléctrico interior0 días jue 27/01/11 jue 27/01/11

31 Derivación Individual 0,5 días jue 03/02/11 jue 03/02/11

32 Instalacion derivación individual0,5 días jue 03/02/11 jue 03/02/11

33 Terminado derivación individual0 días jue 03/02/11 jue 03/02/11

34 Instalación maquinaria 1 día mar 15/02/11 mar 15/02/11

35 Colocación maquinarias 1 día mar 15/02/11 mar 15/02/11

36 Terminado instalación maquinaria0 días mar 15/02/11 mar 15/02/11

37 Sistema Tuberías Agua 2 días mié 16/02/11 jue 17/02/11

38 Marcar líneas 0,1 días mié 16/02/11 mié 16/02/11

39 Instalación tuberías agua 1,5 días mié 16/02/11 jue 17/02/11

40 Conexiones 0,4 días jue 17/02/11 jue 17/02/11

41 Terminado sistema tuberías agua0 días jue 17/02/11 jue 17/02/11

42 Sistema Tuberías Gas Natura 1 día vie 18/02/11 vie 18/02/11

43 Marcar líneas 0,1 días vie 18/02/11 vie 18/02/11

44 Instalación tuberías gas 0,6 días vie 18/02/11 vie 18/02/11

45 Conexiones 0,3 días vie 18/02/11 vie 18/02/11

46 Terminado sistema tuberías gas natural0 días vie 18/02/11 vie 18/02/11

47 Sistema Evacuación de Gases 1 día lun 21/02/11 lun 21/02/11

48 Marcar líneas 0,1 días lun 21/02/11 lun 21/02/11

49 Instalación conductos  gases0,6 días lun 21/02/11 lun 21/02/11

50 Conexiones 0,3 días lun 21/02/11 lun 21/02/11

51 Terminado sistema evacuación de gases0 días lun 21/02/11 lun 21/02/11

52 Sistema Eléctrico 2 días mar 22/02/11 mié 23/02/11

53 Marcar líneas 0,1 días mar 22/02/11 mar 22/02/11

54 Instalación canalizaciones 0,5 días mar 22/02/11 mar 22/02/11

55 Instalación cableado 0,4 días mar 22/02/11 mar 22/02/11

56 Instalación protecciones 0,5 días mié 23/02/11 mié 23/02/11

57 Conexiones 0,5 días mié 23/02/11 mié 23/02/11

58 Terminado sistema eléctrico 0 días mié 23/02/11 mié 23/02/11

59 Puesta en Marcha 20 días jue 24/02/11 mié 23/03/11

60 Pruebas 20 días jue 24/02/11 mié 23/03/11

61 Terminado puesta en marcha0 días mié 23/03/11 mié 23/03/11

62 Seguridad y Salud 87 días lun 22/11/10 mié 23/03/11

63 Inicio seguridad y salud 0 días lun 22/11/10 lun 22/11/10

64 Terminado seguridad y salud 0 días mié 23/03/11 mié 23/03/11
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